FNDR

Fondo Nacional de Desarrollo Regional

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) – 3er TRIMESTRE 2026

PRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE,
MEDIO AMBIENTE Y AGUA

fndr
Fondo Nacional de Desarrollo Regional

Ejecución física y financiera y proyección de cierre 2026

INFORME EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Instructivo INS/MPSMAyA/DM N.º 0020/2026, de 3 de noviembre de 2026.

2026 en breve

En 2026, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR, atendió a 250 Entidades Territoriales Autónomas de los nueve departamentos y reportó 238 millones de bolivianos desembolsados para inversión pública. El tiempo promedio para aprobar el financiamiento bajó de 150 a 75 días calendario.

Cuadro 1. Avance registrado y cierre estimado

Indicador	Último dato registrado	Cierre proyectado al 31-12-26
Ejecución física	60,00% de la meta anual al 30-09-26	90,00% de la meta anual
Ejecución financiera	43,25% al 31-10-26, con 644,76 millones de bolivianos devengados	61,62%, con 918,54 millones de bolivianos devengados

Fuentes. Reporte Ejecutivo del tercer trimestre, reporte presupuestario al 31-10-26.

La evaluación del avance físico se realizó con corte al 30 de septiembre, en el caso de la ejecución financiera al 31 de octubre de la presente gestión.

1. Ejecución física

Al 30 de septiembre, el FNDR cumplió con el 60,00% de su ejecución física anual.

A continuación, se detalla los resultados más relevantes sobre lo programado:

Cuadro 2. Qué se planificó y qué se logró

Acción	Meta anual	Resultado reportado
Difusión y asistencia técnica	Difundir el 100% de la oferta y asistir al menos al 80% de los sujetos de financiamiento.	100% de la difusión y asistencia técnica previstas para el tercer trimestre. Cobertura institucional de 250 entidades.
Colocación de recursos y obligaciones financieras	Colocar al menos el 90% de los recursos recuperados y cumplir el 100% de las obligaciones previstas.	Ambas acciones alcanzaron el 100% de lo programado para el tercer trimestre.

Fuentes. Plan Operativo Anual reformulado y Reporte Ejecutivo del tercer trimestre. El cumplimiento trimestral se mide frente a lo programado para el período.

A qué territorios llega el financiamiento

La cartera de financiamiento reúne 437 registros y abarca 125 Gobiernos Autónomos Municipales prestatarios en 76 provincias de los nueve departamentos. La Paz y Cochabamba suman 227 registros. Santa Cruz tiene el mayor monto de cartera, con 661,95 millones de bolivianos.

La cartera suma 2.513,29 millones de bolivianos, con 1.535,99 millones ejecutados a lo largo de varias gestiones. Los 125 municipios son prestatarios de esta cartera. Las 250 Entidades Territoriales Autónomas corresponden a la atención institucional.

Obras próximas a concluir

El pavimento rígido de Tiquipaya registró un avance del 98,89% y la plaza Primero de Mayo de Yapacaní, del 99,14%.

2. Ejecución financiera

Al 31 de octubre, el FNDR registró 644,76 millones de bolivianos en obligaciones de pago, que equivale al 43,25% del presupuesto vigente. Se pagaron 620,66 millones, quedando 24,10 millones por pagar.

Cuadro 3. Presupuesto y ejecución por fuente

Fuente	Inicial	Vigente	Devengado	Ejecución
20 · Recursos específicos	505,04	451,74	336,57	**74,50 %**
92 · Préstamos de recursos específicos	986,69	1.038,97	308,19	**29,66 %**
Total institucional	1.491,73	1.490,71	644,76	**43,25 %**

Montos en millones de bolivianos. Fuente. Reporte por entidad y fuente de financiamiento al 31 de octubre, entidad 862.

La ejecución del 74,50% muestra un desempeño favorable acorde al presupuesto asignado durante la gestión 2026 y que corresponden a recursos propios de la Entidad en su calidad de descentralizada. En relación a la Fuente de Financiamiento 92 – Préstamos Recursos Específicos, se debe precisar que la ejecución tiene relación directa a las solicitudes que realizan las Entidades Territoriales Autónomas al FNDR, mismas que se encuentran en plena ejecución.

Cuadro 4. Ejecución por grupos de gasto

Grupo de Gasto	Inicial	Vigente	Devengado	Ejecución
Servicios personales	17,76	16,37	10,84	66,24 %
Servicios no personales	5,40	3,37	1,40	41,54 %
Activos reales	3,78	0,78	0,31	39,72 %
Activos financieros	155,50	384,14	278,14	72,40 %
Deuda pública y disminución de otros pasivos	422,80	453,06	353,36	77,99 %

Nota: Montos en millones de bolivianos. Fuente. Reporte por grupo de gasto al 31 de octubre, Entidad 862. Los grupos seleccionados forman parte del Cuadro 3.

El gasto registrado en servicios personales y no personales ascienden a 12,24 millones de bolivianos.

3. Proyección al 31 de diciembre 2026

Al 31 de diciembre se proyecta una ejecución física del 90,00%, asimismo, la ejecución financiera proyectada sería del 61,62%.

Cuadro 5. Cómo avanzó la gestión y dónde se espera cerrar

Fechas de Corte	Avance físico acumulado	Devengado acumulado[1]	Ejecución financiera
31 de marzo	23,69 %	148,02	9,92 %
30 de junio	45,44 %	374,42	25,10 %
30 de septiembre	60,00 %	611,77	41,04 %
31 de octubre - estimado	-	-	43,25 %
30 de noviembre - estimado	-	-	51,18 %
31 de diciembre - estimado	90,00 %	918,54	61,62 %

[1] Millones de bolivianos. Fuentes. Reportes de ejecución 2026.

Estimación del cierre financiero al 31 de diciembre de 2026

- **Desembolsos proyectados**: Se proyecta un importe de 281,98 millones de bolivianos para noviembre y diciembre. El total proyectado para ejecución alcanzaría a 823,02 millones, que representa el 55,21% del presupuesto vigente.
- **Cierre financiero al 31 de diciembre de 2026.** A los Bs823,02 millones previstos con fideicomisos se sumarían **Bs95,52 millones** de otros gastos. Así, la ejecución llegaría a **Bs 918,54 millones (61,62 % del presupuesto vigente)**.